



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายชาญเลิศ อำไพวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๐/๒๑ ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย โดยนางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนด เช่น

- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓๑.๒๐ เมตร พร้อมหลังคา จำนวน ๑ หลัง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ป่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดดังนี้

นางชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายชาญเลิศ อำไพวรรณ)

นางชื่อ
(...โยธา ภักดีประดิษฐ์...)



งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุง / ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

ข้อความใหม่

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๖๓๓.๗๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๖๓๓.๗๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุง / ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

ข้อ ๒๕. อื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบพบว่า งานติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ๐.๔๓ เมตร ลึก ๐.๔๗ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ในปริมาณงานตามรูปแบบ ข้อ ๑.๘ และรายการตามตาราง เปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคากับราคากลาง กลุ่มงานที่ ๒ ลำดับที่ ๑ ข้อ ๑.๑ กำหนดไว้จำนวน ๒๔๗ ตัว ซึ่งขัดแย้งกับรายละเอียดที่แสดงการติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสในแบบแปลน กำหนดไว้จำนวน ๒๓๖ ตัว และไม่สามารถติดตั้งส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๑ ตัวได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงให้ตัดลดปริมาณงาน และวงเงินค่าก่อสร้างการติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ๐.๔๓ เมตร ลึก ๐.๔๗ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จาก จำนวน ๒๔๗ ตัว เป็น จำนวน ๒๓๖ ตัว และตัดลดวงเงินค่าดำเนินงานจำนวนเงิน ๑๑,๓๖๖.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ในการดำเนินงานโครงการครั้งนี้คงเหลือเงินจ่ายผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๖๓๓.๗๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

นายวิชาญ เลิศ อาไพวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาญ เลิศ อาไพวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน



ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาญเลิศ อ่ำไพวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐยา ภักดิ์ประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุภาพ อั้งสุพ่วง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๓/๐๗/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงาน ใหม่ คัดลด ปริมาณงาน และวงเงินค่าก่อสร้างการติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ๐.๔๓ เมตร ลึก ๐.๔๗ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จาก จำนวน ๒๔๗ ตัว เป็น จำนวน ๒๓๖ ตัว และตัดลดวงเงินค่าดำเนินงานจำนวนเงิน ๑๑,๓๖๖.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นดังนี้


โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๑/๑๐/๒๕๖๑	๑,๕๑๘,๖๓๓.๗๑			๑,๕๑๘,๖๓๓.๗๑

ลงชื่อ (นายชาญเลิศ อำไพวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ (อัญญา กักคิประดิษฐ์) 

ลงชื่อ (นางสุภาภ อิงสุทวาร)
(หัวหน้าฝ่ายจัดหพัสดุ)

ลงชื่อ (นางสาวทพธรรมา สัตตดาวัลย์)
(ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ)

ประกาศ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0 - 3471 - 1904

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบรายการ
ท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนด เช่น

- ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓๑.๒๐ เมตร พร้อมหลังคา จำนวน ๑ หลัง ฯลฯ

ชื่อผู้รับจ้าง หจก.ดำรงกุลการโยธา

สำนักงานตั้งอยู่ ๑๑๐/๒๑ ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. ๐๘๑๕๕๔๔๘๑๗

สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ เริ่มต้น ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สุดสัญญา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

ค่าก่อสร้างจำนวนเงิน ๑,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน - นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑๔๐๔



เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง


หมายเหตุ ตัดลดปริมาณงาน และวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๑,๓๖๖.๒๙ บาท คงเหลือเงินจ่ายผู้รับจ้างสุทธิ
จำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๖๓๓.๗๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
ตามสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน


หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยแผ่นเหล็กหนา ๑ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือ
สีขาวติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน) พร้อมทั้ง
ถ่ายรูปขนาดโปสการ์ด มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ
เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) 
(นายชาญเลิศ อำไพวรรณ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวณัฐยา กักดีประติษฐ์) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพ อังสุพ่วง) พยาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวลย์) พยาน



บันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งองค์การฯ ที่ ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม)

ข้อเท็จจริงที่ได้ร่วมกันพิจารณา

ผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้ทราบว่า ได้ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดตามปริมาณงานของสัญญาจ้าง พบว่า งานติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ๐.๔๓ เมตร ลึก ๐.๔๗ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ปริมาณงานตามรูปแบบและรายการกำหนดไว้ จำนวน ๒๔๗ ตัว ซึ่งขัดแย้งกับรายละเอียดในแบบแปลน และได้ตรวจสอบงานติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสตามแบบแปลนแล้ว สามารถติดตั้งได้จริง จำนวน ๒๓๖ ตัว

ผลที่ได้จากการร่วมกันพิจารณา

จากการตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดตามปริมาณงานของสัญญาจ้างของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า งานติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ๐.๔๓ เมตร ลึก ๐.๔๗ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ในปริมาณงานตามรูปแบบ ข้อ ๑.๘ และรายการตามตารางเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคากับราคากลาง กลุ่มงานที่ ๒ ลำดับที่ ๑ ข้อ ๑.๑ กำหนดไว้ จำนวน ๒๔๗ ตัว ซึ่งขัดแย้งกับรายละเอียดที่แสดงการติดตั้งเก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสในแบบแปลนกำหนดไว้ จำนวน ๒๓๖ ตัว และไม่สามารถติดตั้งส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๑ ตัว ได้ เห็นควรตัดลดปริมาณงานดังกล่าว ในการนี้ผู้ควบคุมงานได้ประมาณราคาตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบที่แนบท้าย

11 1 ต.ก. 2561

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภาวดี อึ้งอุทัย (นางสาวสุภาวดี อึ้งอุทัย) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวสุภาวดี อึ้งอุทัย (นางสาวสุภาวดี อึ้งอุทัย) หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อพัสดุ

ลงชื่อ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเอกรัตน์ เกษแก้ว)
ลงชื่อ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเชาว์วัชร ทศนภิญโญ)
ลงชื่อ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายชัยยศ บุญช่วย)
ลงชื่อ..... หัวหน้าศูนย์ประเมินผลพัสดุ (นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร)



รายการประมาณราคา(เปรียบเทียบราคา)

โครงการ งานปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ตั้ง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบ										ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างจริง					
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
กลุ่มงานที่ 2	กลุ่มงานที่ 2														
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ														
1.1	เก้าอี้สนามกีฬาเบอร์กลาส	ตัว	247.00		965.70	238,527.90	238,527.90	1.1	เก้าอี้สนามกีฬาเบอร์กลาส	ตัว	236.00		965.70	227,905.20	
	พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 43 ซม. ลึก 47 ซม. สูง 30 ซม.								พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 43 ซม. ลึก 47 ซม. สูง 30 ซม.						
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					238,527.90	238,527.90		รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				227,905.20		
						1.0700	1.0700						1.0700		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (กลุ่มงานที่ 2) เป็นเงิน					255,224.85	255,224.85		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (กลุ่มงานที่ 2) เป็นเงิน				243,858.56		

สรุป ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างจริงต่ำกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบของผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,366.29 บาท

11 ต.ค. 2561

(นางสาวกรรจิตน์ ทองนิมิตร)

นางช่างเขียนแบบชำนาญการ


 (นายชาญเลิศ... อภิเษกรณัฐรังษ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม-ปฏิบัติราชการแทน


นายทรงศักดิ์... จังหวัดสมุทรสงคราม

(นางศุภา อังศุพร)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง



ลงชื่อ (นายชาญเลิศ... อภิเษกรณัฐรังษ)

 นายทรงศักดิ์... จังหวัดสมุทรสงคราม