



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ ๔ โดยนางนันทชา เจตน์ธำกูร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพงพางล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๔,๘๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมพิจารณากรณีที่ผู้รับจ้าง ส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดิน ซึ่งได้รับรองผลการทดสอบ โดยนายสัตยชัย กุลทัศน์ วิศวกร ระดับสามัญวิศวกรแล้ว ให้ใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. ตามรูปแบบกำหนดมีความยาว ๑๕ เมตร ค่าความปลอดภัย (Factor of Safety) = ๒.๕ และ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ร่วมพิจารณา ซึ่งมีความเห็นให้ปรับลดค่าเสาเข็ม จึงทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างจริงต่ำกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบของผู้เสนอราคากับราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๗๔๑.๗๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบจำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อนุมัติให้ปรับลดค่าเสาเข็ม เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๗๔๑.๗๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบจำนวน ๒ แผ่น จึงทำให้ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และค่าปรับลดลง เป็นดังนี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิฐ เสือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
หจก.สุขสันต์ก่อสร้าง

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง คกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๒๔๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง โพงพางล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบล สวนหลวง อำเภออัมพวา , หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วแล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง คกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๒๔๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๒๔๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง โพงพางล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบล สวนหลวง อำเภออัมพวา , หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วแล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินละ ๑,๒๑๕.๐๐บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกละเลิกสัญญาได้อีกด้วย



.....ผู้รับจ้าง

.....(นายพิสิฐ เสือสมิง).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม





.....ผู้รับจ้าง


แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑,๑๕๑.๐๐ บาท (หนึ่งพัน หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชิต เสือสมิง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางนนทนา เจตน์ธำกูร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาพ อึ้งสุพ่วง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวลัย)

รายการประมาณราคา(เปรียบเทียบราคา)

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คลส.ข้ามคลองโพงทางล่าง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา, หมู่ที่ 3 ตำบลบางช้างตก อำเภอมือเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบ				ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนต้นได้เป็นการก่อสร้างจริง			
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน ต่อหน่วย
งานก่อสร้างสะพาน คลส. ขนตกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง							
1	งานตัดแต่ง ขอบคันทาง (หิน)	ลบ.ม.	72.50	0.00	27.68	0.00	27.68
2	งานพื้นทางหินคลก	ลบ.ม.	38.00	เพิกถอน		เพิกถอน	506.63
3	งานลาดแอสฟัลท์โพรมิคิต (Prime Coat)	ตร.ม.	240.00	เพิกถอน		เพิกถอน	25.32
4	งานแอสฟัลท์ค้อนกรัดหนา 0.05 เมตร 16 ปี 2562	ตร.ม.	240.00	เพิกถอน		เพิกถอน	182.60
5	งานขุดเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	จุด	1.00	0.00	11,713.95	0.00	11,713.95
6	ก่อสร้างสะพาน คลส. ขนตกกว้าง 6.00x12.00 ม. (ไม่มีทางเท้า สะพานแบบ ค.)	แห่ง	1.00	เพิกถอน		เพิกถอน	839,880.00
7	ป้ายบอกชื่อช่อง (F-3 ขนาด 0.40x0.90)	ชุด	200	4,512.04			2,560.02
8	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	15.60	3,925.43			251.63
รวมงานก่อสร้างสะพาน คลส. เป็นเงิน				รวมงานก่อสร้างสะพาน คลส. เป็นเงิน			
Factor F				Factor F			
				1.2782			
				1,214,996.93			
				1,214,990.00			

สรุป: ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนต้นได้เป็นการก่อสร้างจริงตามรายการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการประมาณราคาเปรียบเทียบรวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 24,741,70 บาท

(ในนามบริษัท) พงษ์มิตร
นายช่างเขียนแบบชำนาญการ

งานก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดกว้าง 6.00x12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า ราวสะพานแบบ ค.)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	83.00	ลบ.ม.	1,647.05	136,705.15	339.27	28,159.41	164,864.56
2	เหล็ก RB 6 SR 24	19.40	กก.	21.50	419.04	3.56	69.06	488.10
3	เหล็ก RB 9 SR 24	978.82	กก.	18.86	18,460.55	3.56	3,484.60	21,945.15
4	เหล็ก DB 12 SD 30	1,946.90	กก.	19.37	37,711.45	2.86	5,568.13	43,279.58
5	เหล็ก DB 16 SD 30	19.28	กก.	17.82	343.57	2.86	55.14	398.71
6	เหล็ก DB 25 SD 30	6,475.22	กก.	19.97	129,310.14	2.52	16,317.55	145,627.69
7	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	236.00	กก.	38.59	9,107.24	-	-	9,107.24
8	ไม้แบบ (33%)	97.21	ตร.ม.	642.10	62,418.54	-	-	62,418.54
9	ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	294.57	ตร.ม.	-	-	115.40	33,993.38	33,993.38
10	ตง.คร่าว	29.16	ลบ.ฟ.	642.10	18,723.64	-	-	18,723.64
11	นั่งร้าน	96.00	ตร.ม.	564.01	54,144.96	156.19	14,994.24	69,139.20
12	ตะปู	73.50	กก.	52.06	3,826.41	-	-	3,826.41
13	งานเสาเข็ม คสล.ขนาด 0.40x0.40x19.00 เมตร (ตบจิม)	10.00	ต้น	18,394.00	183,940.00	4,338.50	43,385.00	227,325.00
14	สกัดหัวเสาเข็ม	10.00	ต้น	-	-	277.66	2,776.60	2,776.60
15	กระดาดชานอ้อย	2.00	แผ่น	347.08	694.16	86.77	173.54	867.70
16	แผ่นยางนีโอพรีน	3.50	ตร.ม.	564.01	1,974.04	43.39	151.87	2,125.91
17	ขนย้ายเครื่องมือ	1.00	ต้น	-	-	433.85	433.85	433.85
18	รื้อถอนสะพาน คสล.เดิม	37.50	ลบ.ม.	-	-	-	32,538.75	32,538.75
(นายทีสิฐ เสือสมิง) ค่าใช้จ่ายรวม นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ค่างานต้นทุน								839,380.01
								839,380.01

ลงชื่อ
 (นายทีสิฐ เสือสมิง)
 นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ
 (นายทศพร กิตติสาร)
 นายช่างเทคนิค

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร ๐-๓๔๗๑-๑๙๐๔

โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพงพางล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา , หมู่ที่ ๓ ตำบล
บางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะงานก่อสร้าง - ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ฯลฯ

ชื่อผู้รับจ้าง หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม

สำนักงานตั้งอยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑๓๘๙๑๘๕๒

สัญญาเลขที่ ๒๗ /๒๕๖๒ เริ่มต้น ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ยุติสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

ค่าก่อสร้างจำนวนเงิน ๑,๑๙๐,๒๔๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน เจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๑๙๐๔


เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

หมายเหตุ วงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๑,๒๑๔,๙๙๐.- บาท ปรับลดค่าเสาเข็ม จำนวนเงิน ๒๔,๗๔๑.๗๐ บาท

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน


หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยแผ่นเหล็ก หนา ๑ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือ
สีขาวติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน) พร้อมทั้ง
ถ้ายรูปขนาดโปสการ์ด มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เลขที่ ๒๗ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)

พยาน


(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสุภาพ อังสุพวง)

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)

ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)

	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร ๐ - ๓๔๗๑-๑๕๐๔
โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพพางล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา , หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	
ลักษณะงานก่อสร้าง - ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	
ชื่อผู้รับจ้าง หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม	
สำนักงานตั้งอยู่ ๔๔/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑๓๘๘๑๘๕๒	
ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน	
งบประมาณ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โอนครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑	
ราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑,๔๐๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองร้อยบาทถ้วน)	
วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑,๑๙๐,๒๔๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบแปดบาทสามสิบสตางค์)	
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - นายเอกรัตน์ เกษแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ - นายเทิน พรหมตรัง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ - นายมานะชัย สุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	
ผู้ควบคุมงาน นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๑๙๐๔ "ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม"	
หมายเหตุ วงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๑,๒๑๔,๙๙๐.- บาท ปรับลดค่าเสาเข็ม จำนวนเงิน ๒๔,๗๔๑.๗๐ บาท	

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยไม้อัดหนา ๔ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือสีขาวติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน) พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสเตอร์ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงาน ณ วันที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทิสิต เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุภาพ อังสุพวง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวลัย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕/๐๗/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ปรับลดค่าเสาเข็ม เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพพทางลำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา, หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๒	๑,๑๕๐,๒๔๘.๓๐			๑,๑๕๐,๒๔๘.๓๐

๒๕ ๙๕๖๒

16 ก.ย. 2562



ชื่อ ผู้จ้าง
(นายทิสฐ์ เสือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



ชื่อ นนทรี เจริญการ
ผู้รับจ้าง



นางสุภาวดี อิงสุววงษ์

(วิศวกรฝ่ายจัดการจราจร)



นายทิสฐ์ เสือสมิง

วิศวกรฝ่ายการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ