

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อนุมัติให้ปรับลดค่าเสาเข็มรูปตัวไอจากเดิมความยาว ๒๑.๐๐ เมตร เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๒๒X๐.๒๒ เมตร ความยาว ๑๗.๐๐ เมตร และ ลดวงเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๒,๖๕๖.๗๒ บาท (สามหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) โดยมีรายละเอียด ตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบ จำนวน ๓ แผ่น ในการนี้จึงทำให้ผู้รับจ้างคงเหลือเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากเดิมจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๗,๓๔๓.๒๘ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)และในการปรับ ลดวงเงินค่าก่อสร้างครั้งนี้ทำให้ค่าปรับต้องปรับลดไปด้วยจากเดิมจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๘.-บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสน บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ (ดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๖๗,๓๔๓.๒๘ บาท (สองล้านสี่ แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๗,๓๔๓.๒๘ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อย สี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬาหมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ (ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ


ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๕๐๐.๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อย บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง

ลงชื่อ (นายพิสิฐ เสือสมิง) ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ



จำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๒,๔๖๘.๐๐บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิฐ เสือสมิง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุญตา สุพรรณกร)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุภาพ อังสุพ่วง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)

ประกาศ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร ๐-๓๔๗๑-๑๙๐๔

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะงานก่อสร้าง - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ แห่ง ฯลฯ

ชื่อผู้รับจ้าง หจก. บี บี พี โปรดักส์

สำนักงานตั้งอยู่ ๒๐ ซอยประชาอุทิศ ๗๑ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ ๗
โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๙๐๘๔๔๒๕

สัญญาเลขที่ ๑๑ /๒๕๖๓ เริ่มต้น ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สุดสัญญา ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

ค่าก่อสร้างจำนวนเงิน ๒,๔๖๗,๓๔๓.๒๘ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน นายเชาว์วัชร ทศนภินุญ วิศวกรโยธาชำนาญการ เจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๑๙๐๔

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง
หมายเหตุ วงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ปรับลดค่าเสาเข็ม จำนวนเงิน ๓๒,๖๕๖.๗๒ บาท

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยแผ่นเหล็ก หนา ๑ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือสีขาวติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน) พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสเตอร์ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เลขที่ ๑๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายทิสฐ์ เสือสมิง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพ อึ้งสุหรั่ง)

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๑๑/๒๕๖๓	๒,๔๖๗,๓๔๓.๒๘			๒,๔๖๗,๓๔๓.๒๘

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ 11 / 9562
ลงวันที่ เดือน ธันวาคม S.A. 2562

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายทิสิต เสือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ
(นางอริยา นงนภา สิริขันธ์)



ลงชื่อ
(นายทิสิต เสือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ
(นางอริยา นงนภา สิริขันธ์)
ผู้รับจ้าง

